

PictagProject (1st dev) – プロジェクト計画 WBS 第1版(2013.08.16)

Created by M.Miyazaki [2013.08.16]

			成果物	8/16	8/17	8/18	8/24	8/25	8/31	9/1	9/7	9/8	9/14	9/15	9/21	9/22	9/28	9/29	10/5	10/6
1		プロジェクト計画	プロジェクト計画書	■																
1	1	リポトリ作成		■																
1	2	WBS作成	WBS	■																
1	3	ウェブページ更新		■																
2		要件定義			■															
2	1	要求分析	要求仕様書		■															
2	2	要件定義	要件定義書		■															
2	4	ウェブページ更新			■															
3		基本設計	基本設計書			■														
3	1	方式設計(アーキテクチャ設計)	アーキテクチャ設計書			■														
3	2	機能設計(アプリケーション設計)	アプリケーション設計書			■														
3	3	その他の設計	(各種仕様書)			■														
3	4	ウェブページ更新				■														
4		詳細設計	詳細設計書				■													
4	1	部品ごとの設計書	(各種設計書)				■													
4	2	ウェブページ更新					■													
5		実装						■												
5	1	実装	ソースコード					■												
5	2	ウェブページ更新						■												
6		単体試験							■											
6	1	試験仕様書作成	単体試験仕様書					■												
6	2	試験実施	単体試験成績書						■											
6	3	ウェブページ更新												■						
7		結合試験								■										
7	1	試験仕様書作成	結合試験仕様書							■										
7	2	試験実施	結合試験成績書								■									
7	3	ウェブページ更新												■						
8		総合試験													■					
8	1	試験仕様書作成	総合試験仕様書												■					
8	2	試験実施	総合試験成績書												■					
8	3	ウェブページ更新													■					
9		納品準備														■				
9	1	利用者マニュアル作成	利用者マニュアル												■					
9	2	成果物のアーカイブ化	納品用のアーカイブ												■					
10		納品と運用														■				
10	1	成果物一式の送付														■				
10	2	アフターフォロー														■				